

DETALHES DA OBRA 05802025

Prefeitura Municipal de Sousa — Sousa/PB

Emitido em 27/08/2026 01:19

Situação: Paralisada

Valor atual: R\$ 564.041,16 | Pago: R\$ 0,00 | Execução: 0,0%

Descrição: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de conclusão da construção da quadra poliespo...

— Dados gerais —

Tipo: GINÁSIO POLIESPORTIVO / QUADRA DE ESPORTES

Bairro:

Endereço:

Início: 11/12/2025 | Previsão: 11/12/2026 | Finalização: —

Contratada: | CNPJ:

Protocolo: | Secretaria:

— Condições da obra —

Nenhum registro.

— Medições —

Nenhum registro.

— Contratos —

Nenhum registro.

— Aditivos —

Nenhum registro.

— Convênios —

Nenhum registro.

— Empenhos —

Nenhum registro.

DETALHES DA OBRA 05802025

Prefeitura Municipal de Sousa — Continuação

— Pagamentos —

Nenhum registro.

— Restos a pagar —

Nenhum registro.

— Documentos —

Nenhum registro.